
EXEMPLO DE UMA ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETO 

PROJETO VIDEO LOCADORA 
 

 

1. Projeto videolocadora 

 

1.1. Gerenciamento         

1.1.1- Definição/Concepção 

1.1.1.1- Project Charter    

1.1.1.2- Premissas 

1.1.1.3- Restrições 

1.1.1.4- Autorização do Projeto    

1.1.2- Planejamento          

1.1.2.1- Escopo 

1.1.2.2- Cronograma 

1.1.2.3- Orçamento 

1.1.2.4- Recursos Humanos 

1.1.2.5- Risco 

1.1.2.6- Qualidade 

1.1.2.7- Comunicação 

1.1.2.8- Plano de Projeto       

1.1.3- Controle 

1.1.4- Fechamento     

1.1.4.1- Relatório de lições aprendidas      

1.1.4.2- Encerramento do Projeto              

 

1.2- Software      

1.2.1- Especificação funcional  

1.2.1.1- EP-Módulo Cliente 

1.2.1.2- EP-Módulo Acervo (fitas e DVD’s) 

1.2.1.3- EP-Módulo Reserva e Aluguel 

1.2.1.4- EP-Módulo Estatístico e de sugestões ao cliente 

1.2.1.5- EP-Plano de Contingência 

1.2.1.6- EP-Interface com sistema contábil 

1.2.2- Validação funcional          

1.2.3- Desenvolvimento do protótipo      

1.2.3.1- DP-Módulo Cliente 

1.2.3.2- DP-Módulo Acervo (fitas e DVD’s) 

1.2.3.3- DP-Módulo Reserva e Aluguel 

1.2.3.4- DP-Módulo Estatístico e de sugestões ao cliente 

1.2.4- Validação dos protótipos         

1.2.5- Especificação Técnica       

1.2.5.1- Modelo de dados 

1.2.5.2- ET-Módulo Cliente 

1.2.5.3- ET-Módulo Acervo (fitas e DVD’s) 

1.2.5.4- ET-Módulo Reserva/ Aluguel 

1.2.5.5- ET-Módulo Estatístico e de sugestões ao cliente 



1.2.5.6- Procedimentos de back-up 

1.2.5.7- ET-Plano de contingência 

1.2.5.8- ET-Interface com sistema contábil 

1.2.5.9- Elaboração de formulários        

1.2.6- Construção     

1.2.6.1- Modelo físico 

1.2.6.2- Codificação - Módulo cliente    

1.2.6.3- Codificação - Módulo Acervo (fitas e DVD’s) 

1.2.6.4- Codificação - Módulo Reserva e Aluguel    

1.2.6.5- Codificação - Módulo Estatístico e de sugestões ao cliente 

1.2.6.6- Codificação - Interface com sistema contábil 

1.2.7- Testes Individuais dos Módulos   

1.2.7.1- Teste - Módulo cliente    

1.2.7.2- Teste - Módulo Acervo (fitas e DVD’s) 

1.2.7.3- Teste - Módulo Reserva e Aluguel    

1.2.7.4- Teste - Módulo Estatístico e de sugestões ao cliente 

1.2.7.5- Teste - Interface com sistema contábil           

1.2.8- Testes Integrados      

1.2.9- Teste de Aceitação        

1.2.10- Treinamento        

1.2.11- Elaboração de Manuais    

1.2.11.1- Manual do Usuário       

1.2.11.2- Manual de Produção       

1.2.13- Implantação do Software       

1.2.14- Aceite do sistema   

 

1.3- Carga de dados   

1.3.1- Recebimento de formulários de carga de dados     

1.3.2- Digitação dos dados   

1.3.3- Carga dos dados no banco de produção    
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