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1. Introdução

Este documento descreve planejamento para a gerência de configuração do projeto <nome projeto> incluindo a identificação dos itens de configuração, estrutura adotada para o repositório dos itens, padrões de nomenclatura, ferramentas de apoio e outras informações relacionadas.
1.1 Público Alvo
Stakeholders do projeto, especialmente os desenvolvedores e engenheiros de configuração.
1.2 Definições, Acrônimos e Abreviações.

	Termo
	Definição

	Baseline
	Marco no desenvolvimento do projeto, composta de um conjunto de artefatos aprovado, estáveis e consistentes entre si.

	Branches
	Caminho alternativo para o desenvolvimento em paralelo, criado através de rótulos aplicado à determinada versão de um artefato.

	CR
	Do inglês, Change Request, solicitação de mudanças.

	IC
	Item de Configuração, ou seja, qualquer artefato do projeto que será submetido à gerência de configuração.

	Label, Tag, Rótulo
	Marca usada para identificar facilmente uma versão específica de um artefato ou baseline.

	CCB
	Do inglês, Software Configuration Control Board ou Change Control Board, grupo responsável por autorizar modificações nos itens de configuração e estabelecimento de baselines.

	SCM, CM
	Do inglês, Software Configuration Management.


2. Organização

2.1 Papéis e Responsabilidades
A seguir, são descritos os papéis e responsáveis relacionados às atividades de gerência da configuração e mudanças.

	Papel
	Nome
	Responsabilidades

	Engenheiro de configuração de software

	<nome>
	· Definir e manter o plano de gerência de configuração e mudanças do projeto.
· Configurar ambiente para as atividades de gerência de configuração e mudanças;
· Realizar auditorias de configuração de software;
· Estabelecer baselines de acordo com critérios planejados.
· Efetuar merges de acordo com critérios planejados.

· Criar branches sempre que necessário dentro dos critérios previstos.



	Gerente/Líder de Projeto
	<nome>
	· Analisar impacto das solicitações de mudanças com relação aos compromissos assumidos e à arquitetura do software.

	Desenvolvedor
	<nomes>
	· Segue as políticas de gerência de configuração estabelecidas no plano.
· Abre solicitações de mudança quando necessário.


2.2 Ferramentas, Ambientes e Infra-estrutura.

Esta seção descreve a infra-estrutura que será utilizada para a realização das atividades de gerência de configuração e mudanças.
	Ferramenta
	Versão
	Propósito
	Link/Acesso

	<nome>
	<versão>
	Automação da geração de Build
	

	<nome>
	<versão>
	Gerência de Mudanças.
	

	<nome>
	<versão>
	Controle de Versões
	

	<nome>
	<versão>
	Sistema Operacional
	


2.3 Repositório
	Informações Gerais do Repositório

	Tipo do Repositório
	(se SVN, por exemplo)

	Servidor do Repositório
	<nome do servidor>

	Diretório home
	<nome do diretório home>

	Acesso ao Repositório
	<como acessar o reposit

	Estrutura do Repositório

	· //<diretório raiz/ Documentos/RequisitosAnaliseProjeto/...

· Documento de Requisitos / estórias de usuários
· Documento de Arquitetura
· Diagramas de análise (ex. casos de uso)
· Diagramas de projeto (ex. diagrama de classes, projeto de BD etc)
· //<diretório raiz/ Documentos/Planejamento/...

· Plano Gerencia de Configuração;
· Plano de Qualidade;
· Plano de Projeto (cronograma geral, riscos);
· //<diretório raiz/ Documentos/Teste/...

· Plano de Testes

· Projeto de Testes

· Resultados de teste

· //<diretório raiz/ Código/AmbienteDesenvolvimento...

· Código fonte 
· //<diretório raiz/ Código/AmbienteTeste 

· Código fonte



3. Políticas de Gerência de Configuração
Esta seção apresenta as políticas relacionadas gerência de configuração e mudanças a serem seguidas pelo projeto.
· Permissão de Acesso ao Repositório
<quem terá acesso? A partir e qual senha? Senhas individuais?>
· Administração das Ferramentas de Controle de Versão e Mudanças
< quem irá administrar, configurar e ajustar as ferramentas?>
· Estabelecimento de Baselines

< quem irá solicitar? Quem irá estabalecer? Qual o procedimento?>

· Merges

< Quando optar pelo merge? Quem faz? Como fazer?>

· Branches

< Quando optar pelo branche? Quem faz? Como fazer?
· Geração de Builds

< quem irá solicitar? Quem irá gerar? Qual o procedimento?>

Ps. podem ser identificados outras políticas de SCM e incluídas nesta seção. 

4. Identificação de Configuração

4.1.1 Nomenclatura
4.1.1.1 Labels/Tags

4.1.1.2 Nomenclatura Baseline e Releases

Exemplo
	<PROJETO>-<SIGLA>-<EXTRA><XX.YY>_<NN>


Onde,

<PROJETO> é o identificador do projeto;

<SIGLA> é a sigla utilizada (SPRINTXX, RELEASE, BASELINE)

<EXTRA> informação utilizada para identificar melhor a sigla.  Exemplo: (TESTE)

<XX.YY> Esquema de Versionamento, XX para mudanças maiores (aprovada pelo cliente), YY para mudanças menores (aprovadas pelo moderador da inspeção ou pelo responsável pelo documento).

<NN> Build

4.1.1.3 Branches
	<PROJETO>-BRANC-<VERSÃO >


Onde,
<PROJETO> é o identificador do projeto;

<XX.YY> Esquema de Versionamento, XX para mudanças maiores (aprovada pelo cliente), YY para mudanças menores (aprovadas pelo moderador da inspeção ou pelo responsável pelo documento).
4.1.1.4 Documentos
Regra:

	<PROJETO>- NOME DO DOC>-<TIPO>-<EXTRA>.<EXT>


Onde,

<PROJETO> é o identificador do projeto;

<NOME DO DOC> é o nome do documento;

<TIPO> é o identificador do tipo de documento;

<EXTRA> é um campo para informação extra

<EXT> é a extensão do documento.

4.1.1.5 Código

4.2 Configuração e Controle de Mudanças

4.2.1 Processo de Solicitação de mudança e Aprovação

<descrever quem solicita, quem analisa, quem aprova a mudança>
4.2.2 Estados (Ciclo de Vida) de uma Solicitação de Mudança

<descrever os estados que podem ser atribuídos a uma solicitação de mudança.>

Exemplo:

1. NEW: Quando a CR é aberta. Qualquer pessoa pode submeter uma CR;

2. ON DEVELOPMENT: A CR foi designada para alguém e está em desenvolvimento;

3. RESOLVED: A implementação da CR está concluída pelo responsável;
4.  VERIFIED: A CR foi verificada pelas partes interessadas;

5.  CLOSED: A CR está fechada.

4.2.3 Auditorias

<inserir o planejamento de auditorias de configuração, inserindo quem audita, datas/prazos para auditorias, indicação de templates etc>.
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