EXEMPLO DE UMA ESTRUTURA ANALITICA DE PROJETO
PROJETO VIDEO LOCADORA
1. Projeto videolocadora

1.1.  Gerenciamento
1.1.1- Definicdo/Concepcéo

1.1.1.1- Project Charter
1.1.1.2- Premissas

1.1.1.3- Restricoes

1.1.1.4- Autorizacgéo do Projeto

1.1.2- Planejamento
1.1.2.1- Escopo
1.1.2.2- Cronograma
1.1.2.3- Orgamento
1.1.2.4- Recursos Humanos
1.1.2.5- Risco
1.1.2.6- Qualidade
1.1.2.7- Comunicacao
1.1.2.8- Plano de Projeto
1.1.3- Controle
1.1.4- Fechamento
1.1.4.1- Relatério de licdes aprendidas
1.1.4.2- Encerramento do Projeto

1.2- Software
1.2.1- Especificacdo funcional
1.2.1.1- EP-Mdédulo Cliente
1.2.1.2- EP-Modulo Acervo (fitas e DVD’s)
1.2.1.3- EP-Mddulo Reserva e Aluguel
1.2.1.4- EP-Mddulo Estatistico e de sugestdes ao cliente
1.2.1.5- EP-Plano de Contingéncia
1.2.1.6- EP-Interface com sistema contabil
1.2.2- Validagéo funcional
1.2.3- Desenvolvimento do protétipo
1.2.3.1- DP-Modulo Cliente
1.2.3.2- DP-Moédulo Acervo (fitas e DVD’s)
1.2.3.3- DP-Modulo Reserva e Aluguel
1.2.3.4- DP-Modulo Estatistico e de sugestdes ao cliente
1.2.4- Validacéo dos prototipos
1.2.5- Especificacdo Técnica
1.2.5.1- Modelo de dados
1.2.5.2- ET-Modulo Cliente
1.2.5.3- ET-Moddulo Acervo (fitas e DVD’s)
1.2.5.4- ET-M0ddulo Reserva/ Aluguel
1.2.5.5- ET-M0ddulo Estatistico e de sugestdes ao cliente



1.2.5.6- Procedimentos de back-up
1.2.5.7- ET-Plano de contingéncia
1.2.5.8- ET-Interface com sistema contabil
1.2.5.9- Elaboracéo de formularios
1.2.6- Construgéo
1.2.6.1- Modelo fisico
1.2.6.2- Codificacdo - Mddulo cliente
1.2.6.3- Codificacdo - Modulo Acervo (fitas e DVD’s)
1.2.6.4- Codificacdo - Mddulo Reserva e Aluguel
1.2.6.5- Codificacdo - Mddulo Estatistico e de sugestdes ao cliente
1.2.6.6- Codificacao - Interface com sistema contébil
1.2.7- Testes Individuais dos Modulos
1.2.7.1- Teste - Mddulo cliente
1.2.7.2- Teste - Mddulo Acervo (fitas e DVD’s)
1.2.7.3- Teste - Mddulo Reserva e Aluguel
1.2.7.4- Teste - Modulo Estatistico e de sugestdes ao cliente
1.2.7.5- Teste - Interface com sistema contabil
1.2.8- Testes Integrados
1.2.9- Teste de Aceitacédo
1.2.10- Treinamento
1.2.11- Elaboragéo de Manuais
1.2.11.1- Manual do Usuario
1.2.11.2- Manual de Producéo
1.2.13- Implantacdo do Software
1.2.14- Aceite do sistema

1.3- Carga de dados
1.3.1- Recebimento de formularios de carga de dados
1.3.2- Digitacéo dos dados
1.3.3- Carga dos dados no banco de producéo
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